



Gestão de Projeto

**PROFESSOR: FERNANDO
GALVÃO**
**CONTEÚDO: ADMINISTRAÇÃO
DE PROJETOS**
DATA: 05.06.2019



EDUCAÇÃO
Secretaria de Estado
da Educação / SEDUC



ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS

- Facilidade de acesso às informações através de vastas redes de comunicação;

USUÁRIOS

- Clientes mais sofisticados que exigem bens e serviços com melhor qualidade;
- Crescimento tecnológico exponencial;
- Organizações multinacionais procurando estabelecer práticas uniformes para o gerenciamento de projetos;

Observação

- Normalmente, os prazos de implantação da administração de projetos podem variar de 1 a 2 anos, dependendo da complexidade dos projetos e do porte da empresa, chegando, em grandes empresas, até 5 anos ou mais;
- Para o sucesso dos projetos, as empresas devem definir os Fatores Críticos de Sucesso (FCS), os quais são os elementos essenciais que são decisivos para o sucesso ou fracasso da organização; apesar de variarem entre as empresas;

Características dos fatores críticos do sucesso de um projeto

- Defini-los é muito importante para atingir os objetivos;
- Facilmente identificáveis, mensuráveis e priorizados;
- Devem ser em pequeno número;
- Devem ser amplamente difundidos por toda a organização;

Atividade Complementar

- 1. Cite e explique 5 exemplos de fatores críticos que atrapalham a execução de um projeto.**

- 2. Pesquise 5 exemplos de dificuldades que projetos encontram na sua execução a prática.**

- 3. Que ameaças podem acontecer em projetos ligados à alimentação saudável, gerenciamento de resíduos sólidos e enfrentamento à depressão**